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	TÊN CQ, ĐƠN VỊ BÁO CÁO

Số:   …………..

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      

                    …….., ngày    tháng     năm 2025


ĐỀ CƯƠNG SỐ 02
Báo cáo về dự án khó khăn, vướng mắc

 (Kèm theo Công văn số       /TTCP-C.IV  ngày      tháng 7 năm 2025 của TTCP)


Kính gửi: Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 694/QĐ-TTCP
1. Khái quát chung: 
Khái quát về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan đến dự án, việc tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư đối với dự án ... (nếu có).

II. Tình hình thực hiện dự án…………………………..
1. Một số nội dung chủ yếu về dự án đầu tư:

- Tên dự án…; 
- Chủ đầu tư:… ; 
- Ban quản lý dự án:.......;

- Cơ quan quản lý là cấp trên trực tiếp của Chủ đầu tư:…

- Tổ chức tư vấn lập dự án: ..., Hợp đồng tư vấn số… ngày…. , giá trị hợp đồng:…, thời gian thực hiện hợp đồng......

- Tổ chức tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán..., Hợp đồng tư vấn số… ngày…. , giá trị hợp đồng:…, thời gian thực hiện hợp đồng......
- Tổ chức tư vấn quản lý dự án..., Hợp đồng tư vấn số… ngày…. , giá trị hợp đồng:…, thời gian thực hiện hợp đồng......
- Các nhà thầu thi công gói thầu xây lắp: Hợp đồng số… ngày…. , giá trị hợp đồng:…, thời gian thực hiện hợp đồng......, ngày khởi công..., ngày hoàn thành ...
- Tổ chức tư vấn giám sát..., Hợp đồng tư vấn số… ngày…. , giá trị hợp đồng:…, thời gian thực hiện hợp đồng......
- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số … ngày … của …. và các lần điều chỉnh: nội dung chính, đối với Quyết định điều chỉnh nêu cơ sở, lý do điều chỉnh, nội dung điều chỉnh;
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số… ngày … của . và các lần điều chỉnh;
- Địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất; 
- Các Quyết định giao đất hoặc thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có);

- Sự cần thiết phải đầu tư; 
- Mục tiêu đầu tư xây dựng;

- Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng;

- Tổng mức đầu tư của dự án; cơ cấu tổng mức đầu tư và các lần điều chỉnh;
- Nguồn vốn đầu tư, cơ cấu vốn theo dự án và cơ cấu vốn đã bố trí;
- Giá trị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; các hạng mục đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, thời gian hoàn thành, bàn giao; các hạng mục dừng, dãn, hoãn tiến độ; các hạng mục đang thực hiện với ước giá trị thực hiện, khối lượng thực hiện;
- Việc trình quyết toán và quyết toán hạng mục công trình, dự án;
- Hình thức quản lý dự án;

- Thời gian thực hiện dự án.

2. Việc quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, sự phù hợp với quy hoạch:

- Nêu sự cần thiết của dự án, Mục tiêu dự án và việc thực hiện dự án theo mục tiêu dự án, chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Khả năng bố trí, huy động và cân đối nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác để thực hiện chương trình, dự án theo chủ trương, dự án đầu tư và thực hiện dự án đầu tư.
- Đối chiếu sự phù hợp về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển giao thông vận tải theo chỉ tiêu kỹ thuật, thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện, nguồn vốn thực hiện: có số liệu đối chiếu cụ thể giữa chỉ tiêu của dự án và chỉ tiêu quy hoạch.
3. Việc bố trí vốn, phân bổ vốn cho dự án.
Tổng số vốn đã bố trí cho dự án là .... triệu đồng, tổng số vốn đã giải ngân là .... triệu đồng, chi tiết theo bảng sau:

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Văn bản đề xuất của Chủ đầu tư, văn bản giao vốn của cấp có thẩm quyền
	Kế hoạch vốn giao
	Nguồn chuyển từ năm trước 
	Giải ngân
	KHV còn lại

	 
	TỔNG
	
	
	
	

	 
	Năm …
	
	
	
	

	1
	Văn bản đề xuất số …, Văn bản giao vốn số …/……. ngày …
	
	
	
	

	 
	Năm ….
	
	
	
	

	2
	Văn bản đề xuất số …, Văn bản giao vốn số …/….. ngày …
	
	
	
	


So sánh việc bố trí vốn, phân bổ vốn cho dự án với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn.
4. Việc nợ đọng và xử lý nợ đọng.

5. Việc thực hiện đầu tư xây dựng
5.1 Việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình được duyệt và các lần điều chỉnh có giá trị … triệu đồng, chi tiết theo bảng sau:

Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Quyết định phê duyệt
	Nội dung, quy mô, lý do điều chỉnh
	Cơ cấu chi phí
	Giá trị dự toán

	
	
	
	Xây dựng
	Bồi thường GPMB
	QLDA
	Tư vấn ĐTXD
	Khác
	Dự phòng
	

	thiết kế bản vẽ thi công, dự toán ban đầu

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


Diễn giải nội dung, quy mô, giá trị điều chỉnh, lý do, cơ sở từng lần điều chỉnh thiết kế, dự toán.

5.2. Công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà thầu.

Tóm tắt các Kế hoạch lựa chọn nhà thầu về số lượng gói thầu tư vấn, phi tư vấn, xây lắp; hình thức lựa chọn thầu  trong đó có số lượng gói thầu chỉ định thầu trong hạn mức và chỉ định thầu theo cơ chế khác, loại hợp đồng. Thông tin lựa chọn nhà thầu các nhà thầu xây lắp chính: Tên gói thầu, giá gói thầu, giá trúng thầu, quyết định trúng thầu, thời gian thực hiện theo kế hoạch/ trúng thầu, thời gian khởi công, hoàn thành theo quyết định trúng thầu,....  

5.3. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán:
Nêu giá trị khối lượng theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng, giá trị khối lượng hoàn thành, giá trị nghiệm thu, ngày tháng nghiệm thu, số, ngày tháng xuất hoá đơn nghiệm thu, thanh quyết toán gói thầu tư vấn thiết kế và dự toán, các gói thầu thi công xây lắp. 
Giá trị trình quyết toán, quyết toán hạng mục công trình, dự án.

5.4. Tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp:
Chi tiết tiến độ thi công các gói thầu xây lắp chính theo bảng sau:

	TT
	Hạng mục
	Nhà thầu
	Hợp đồng số ngày
	Tiến độ theo HĐ
	Thực tế thi công
	Đưa vào SD

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


Nêu rõ việc điều chỉnh tiến độ dự án, gói thầu của chủ đầu tư, cơ quan quản lý của chủ đầu tư, lý do điều chỉnh từng lần.. 
(Có Phụ lục 2 kèm theo)

5.5. Các nội dung khác có liên quan.

5.5. Công tác thanh tra, kiểm toán: 

Thống kê các cuộc thanh tra, kiểm toán dự án đã thực hiện; nội dung và các sai phạm chủ yếu, kiến nghị kết luận về xử lý hành chính, kinh tế, hình sự; kết quả thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán.

6. Kiến nghị, đề xuất

- Kiến nghị với Đoàn thanh tra;

- Kiến nghị với trung ương, địa phương;

- Kiến nghị với Bộ, ngành quản lý; 

- Các kiến nghị khác.

Ghi chú: Đề cương này được áp dụng cho 02 dự án gồm: (1) Dự án Thủy điện Đăkđrinh; (2) Dự án Thủy điện Sơn Trà 1. Đề nghị (đơn vị được thanh tra) báo cáo, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời kèm theo tài liệu có liên quan đến các nội dung báo cáo nêu trên và chịu trách nhiệm về nội dung và tài liệu cung cấp.
	Nơi nhận:

-Như trên;
- ….
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký tên, đóng dấu)


DANH MỤC HỒ SƠ TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO ĐOÀN THANH TRA

(Bản phô tô, có đóng dấu treo của Tổ chức được thanh tra)
- Quyết định của cấp có thẩm quyền v/v thành lập doanh nghiệp (nếu có) hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức; 
- Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.
- Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quyết định của cấp có thẩm quyền v/v phê duyệt dự án đầu tư (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

- Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; 

- Quyết định của cấp có thẩm quyền v/v giao đất, cho thuê đất; Hợp đồng thuê đất; GCNQSD đất; Biên bản bàn giao đất ngoài thực địa;

- Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng của khu đất giao cho Tổ chức, kèm theo tờ bản đồ quy hoạch chi tiết.

- Các quyết định, văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến dự án (nếu có).

- Hợp đồng tư vấn, giám sát, thi công xây lắp. 

- Các hóa đơn, chứng từ và tài liệu liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của Tổ chức.

- Các văn bản pháp lý của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện dự án của Tổ chức.
- Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng tại Dự án.

- Các biên bản làm việc, kết luận của các Đoàn thanh tra, kiểm toán.

- Hồ sơ tài liệu khác có liên quan do Đoàn Thanh tra yêu cầu cung cấp khi làm việc trực tiếp.
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